



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 81
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVOCA DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE MALGHE ARPACO E VALARICA IN LOC. PASSO BROCON.

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Celestino - Sindaco -

Busana Pietro

Groff Nadia

Mezzanotte Mirco

Pace Mauro

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 81 dd. 20/10/2011

OGGETTO: REVOCA DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE MALGHE ARPACO E VALARICA IN LOC. PASSO BROCON.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 98 del 18.11.2010 è stato affidato allo studio tecnico associato Gobber - Pezzato di Tonadico l'incarico di progettazione preliminare delle opere di adeguamento igienico sanitario, potenziamento e ristrutturazione acquedotto a servizio delle malghe Arpaco e Valarica in loc. passo Brocon.
- che con determina n. 946 del 14.12.2010 del dirigente del Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale è stata approvata l'iniziativa proposta dal Comune e concesso un contributo di € 225.000,00 con riferimento ad una spesa ammessa di € 300.000,00 giusto quanto disposto dalla L.P. 23.03.2003, n 4 art. 25;
- che con propria deliberazione n. 31 del 14.04.2011 è stato affidato allo studio tecnico associato Gobber - Pezzato di Tonadico l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione dei lavori di adeguamento igienico sanitario, potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto a servizio delle malghe Arpaco e Valarica in loc. Passo Brocon;

Atteso:

- - che nonostante diversi solleciti, il tecnico incaricato non ha mai provveduto a sottoscrivere la convenzione predisposta dall'Ufficio Segreteria per la formalizzazione dell'incarico conferitogli;
- che il progetto esecutivo di cui all'incarico non è mai stato consegnato, essendo finora stato predisposto il progetto preliminare, peraltro carente come dimostrato dalla richiesta di integrazioni dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prot. n. 0110132 del 13.10.2011;
- che da parte dell'arch. Pezzato c'è stata finora scarsa collaborazione e attenzione alle richieste manifestate dall'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico, per individuare le migliori soluzioni progettuali, che sotto il profilo collaborativo nella presentazione della documentazione necessaria all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie ai fini dell'appalto dell'opera;

Considerato che il ritardo nella predisposizione del progetto, sono trascorsi ormai sei mesi dall'incarico, comporterà lo slittamento dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori con il rischio di perdita del contributo provinciale in considerazione del fatto che l'opera deve essere ultimata e rendicontata entro e non oltre il 14.12.2012;

Rilevato che il rapporto di fiducia fra Amministrazione e progettista è ormai venuto meno per le motivazioni suddette;

Visti:

- il parere favorevole preventivamente espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura

finanziaria e dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

- il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L.
- la L.P. 26/93 ed il relativo regolamento di attuazione.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1.** di revocare, per quanto esposto in premessa, all'arch. Gobber Arturo dello studio tecnico associato Gobber -Pezzato con sede a Tonadico, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e di direzione lavori delle opere di potenziamento e ristrutturazione dell'acquedotto a servizio delle malghe Arpaco e Valarica in loc. Passo Brocon;
- 2.** di dare atto che rimane confermato l'incarico di coordinamento sicurezza in fase progettuale e progettazione esecutiva dietro compenso come da preventivo di parcella pervenuto in data 22.03.2011 sub. n. 802.
- 3.** di assegnare inoltre un termine di 10 giorni, dalla ricezione della comunicazione di questo Comune, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dall'A.P.S.S. e un termine di 20 giorni dalla ulteriore comunicazione di questo Comune per la consegna del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati e documenti tecnici ai fini dell'appalto, che sarà inviata ad avvenuto ottenimento del parere dell'A.P.S.S. ;
- 4.** di dichiarare con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. succitato, onde poter approvare il progetto esecutivo dell'opera e procedere all'appalto nel più breve tempo possibile.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Celestino

IL SEGRETARIO
Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **07/11/2011** al **17/11/2011** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL .RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.